

内部审批



标题：	泰安下旺安置EPC项目B1地块1#-6#楼地上、A2地块3#-6#楼地上地下腻子乳胶漆施工合同计划内部审批		
内容：	项目名称：地下顶棚刮柔性耐水腻子、分遍找平、刷乳胶漆 数量：6000m ² 含税单价：18元/m ² 含税合价：108000元		
	项目名称：地上户内+公共区域墙面+顶棚刮腻子分遍找平、刷乳胶漆 数量：190000m ² 含税单价：18 含税金额：3420000		
	项目名称：地下墙面刮腻子+地上水电井等刮腻子 数量：30000 含税单价：14 含税金额：420000		
申请人：	于雯婷	创建时间：	2024-03-12 14:43
附件：	<ul style="list-style-type: none"> 泰安下旺安置EPC项目B1地块1#-6#楼地上、A2地块3#-6#楼地上地下腻子乳胶漆施工合同计划.jpg (2024-03-14 10:09, 3MB) 		

流程名称：【合同计划审批流程（五公司泰安）】，当前步骤：【已结束】，流程ID：【2684500】 关注

项目经理审批	不同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 梁晓君 返回项目经济师填写 2024-03-12 21:01		
项目经济师填写	已修改	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 于雯婷 送项目经理审批 2024-03-14 10:09		
项目经理审批	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 梁晓君 送事业部商务经理审批 2024-03-14 11:00		
事业部商务经理审批	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 刘卫卫 送事业部负责人审批 2024-03-16 10:11		
事业部负责人审批	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 王伟（五公司） 送材料科长审批 2024-03-18 08:25		
材料科长审批	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 材料科 邓野 送成本科长审批 2024-03-18 08:29		
成本科长审批	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 成本科 杨丽 送副经理会签 2024-03-18 08:45		
副经理会签(会签)	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 公司领导 刘志宇 审批通过 2024-03-18 09:02		
副经理会签(会签)	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 公司领导 毛东 审批通过 2024-03-18 13:19		
副经理会签(会签)	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 公司领导 徐伟 审批通过 2024-03-18 16:29		