

# 内部审批



标题：	泰安市岱岳区下旺安置片区项目B1地块外墙保温+真石漆施工合同计划内部审批（吊篮由主管部门指定，原合同计划中未包含此分项，现追加该吊篮费用，原合同计划作废。		
内容：	<p>名称：界面处理剂一道(砼及加气砌块表面)+10厚胶粉聚苯颗粒浆料 含税单价：22 含税金额：1320000</p> <p>名称：界面处理剂一道(砼及加气砌块表面)+15厚胶粉聚苯颗粒浆料 含税单价：26 含税金额：988000</p> <p>名称：界面处理剂一道(砼及加气砌块表面)+20厚胶粉聚苯颗粒浆料 含税单价：29 含税金额：145000</p> <p>名称：5厚抗裂砂浆复合玻纤网（160g/m<sup>2</sup>） 含税单价：25 含税金额：1325000</p> <p>名称：JPRS保温板55厚 含税单价：57 含税金额：2736000</p> <p>名称：JPRS保温板35厚 含税单价：41.4 含税金额：45540</p> <p>名称：外墙真石漆施工 含税单价：55 含税金额：2915000</p> <p>名称：外墙不同基体(加气块与砼结构)交接部位及空调板根部SBC卷材防水处理 含税单价：5.5 含税金额：42350</p> <p>名称：吊篮 含税单价：4 含税金额：196400</p>		
申请人：	于雯婷	创建时间：	2024-04-11 09:13
附件：	<ul style="list-style-type: none"> <li>泰安市岱岳区下旺安置片区项目B1地块外墙保温+真石漆施工合同计划.jpg (2024-04-11 13:31, 2MB)</li> </ul>		
<b>流程名称：【合同计划审批流程（五公司泰安）】，当前步骤：【已结束】，流程ID：【2720923】 关注</b>			
项目经理审批	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 梁晓君 送事业部商务经理审批 2024-04-11 14:16	
事业部商务经理审批	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 刘卫卫 送事业部负责人审批 2024-04-11 14:23	
事业部负责人审批	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 王伟（五公司） 送材料科长审批 2024-04-11 15:17	
材料科长审批	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 材料科 邓野 送成本科长审批 2024-04-13 12:21	
成本科长审批	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 成本科 杨丽 送副经理会签 2024-04-13 14:10	
副经理会签(会签)	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 公司领导 毛东 审批通过 2024-04-13 14:29	
副经理会签(会签)	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 公司领导 刘志宇 审批通过 2024-04-13 17:04	
副经理会签(会签)	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 公司领导 徐伟 审批通过 2024-04-15 07:36	